

П Р И К А З

26.11.2019

№ 1004

г. Усинск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию Центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ N. 1» г. Усинска в 2022 году

Во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26.11.2019 года № 1259 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию Центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска в 2022 году», в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию Центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска в 2022 году (далее — Дорожная карта) согласно приложению.
2. Зам.директору по ВР Талиповой Л.А. осуществлять в своей части необходимую организационную работу по реализации мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

И.И. Парина

С приказом работники ознакомлены:

_____ Талипова Л.А.

План основных мероприятий по реализации Дорожной карты

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
|-------|---|---|-----------------------|--|
| 1. | Информационное сопровождение создания Центра цифрового образования «IT-куб» на базе МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска в 2022 году | ежегодно в течение срока реализации проекта | Зам. директора по ВР | Информационное освещение в СМИ |
| 4. | Согласование с Министерством образования, науки и молодежной политики РК (далее - Министерство образования) типового дизайн-проекта и зонирования Центра | до 30 октября 2021 года | Зам. директора по АХР | Создание дизайн-проекта центра, составление проектно- сметной документации |
| 5. | Формирование и согласование Перечня оборудования для оснащения Центра | 01 ноября 2021 года | Зам. директора по АХР | Подготовка перечня оборудования и определение начальной максимальной цены |
| 6. | Определение перечня калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов на соответствующий финансовый год | 30 ноября 2021 года, далее ежегодно | Гл. бухгалтер | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательной организации |
| 7. | Заключение дополнительного Соглашения по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории субъекта РФ в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 05 февраля 2022 года | Гл. бухгалтер | Дополнительное соглашение |
| 8. | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 15 февраля 2022 года | Гл. бухгалтер | Финансовое соглашение |
| 9. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов | Согласно отдельному графику | Зам. директора по ВР | Свидетельство о повышении квалификации и |

| | | | | |
|-----|---|--|--------------------------|---|
| | | проектного офиса «Образован ие» | | отчет по программам переподготовки кадров |
| 10. | Приведение площадок Центра в соответствии с фирменным стилем «IT-куб». Доставка, установка и наладка оборудования. | 25 августа 2022 года | Зам. директора по АХР | Муниципальные контракты на поставку оборудования |
| 11. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | июнь- август 2022 года | Зам. директора по АХР | Муниципальные контракты на проведение ремонтных работ |
| 12. | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центра в соответствии с фирменным стилем | 30 августа 2022 года | Зам. директора по АХР | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» |
| 13. | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра | 30 августа 2022 года | Зам. директора по ВР | Приказы о зачислении учащихся |
| 14. | Открытие Центра в единый день | сентябрь 2022 года | Зам. директора по ВР | Информационное освещение в СМИ |